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Metodemanualen ØG-MM 
Dette er metodegrundlaget. Det består af en Casestudiedrejebog, der beskriver 
processen samt værktøjerne, Effektvurderingsskema, i form af regneark med te-
matiske faneblade.  
 
ØG-DDB Projektrapport 
Her kan man læse om baggrunden for casestudierne, de væsentlige indikatorer og 
en generel opsamling af resultaterne fra casestudierne. 
4 casebeskrivelser:  
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Casebeskrivelse for case 01 
BIM hos mindre arkitektrådgiver 
 
Figur 1: Illustrationen viser et af de to mindre byggeprojekter, der er med i casen. På brugerfladen ses 
forbindelsen mellem en 3D model og en 2D tegning. 
Sammenfatning  
 
Konceptbeskrivelse 
Casen beskriver et IKT-koncept, hvor en hovedrådgiver, en mindre arkitektvirksomhed specialiseret i 
renovering og ombygning af mindre boligprojekter, anvender en modelbaseret arbejdsmetode i tre 
hovedleverancer for tegnestuen: et dispositionsplanforslag, et forprojekt/myndighedsprojekt og et ho-
vedprojekt efterfulgt af udbud, tilsyn og aflevering. Et IKT-koncept beskriver her en informationstekno-
logisk implementeringsstrategi, der indeholder 3D arbejdsmetoder og digitale modelbaserede værktøjer 
anvendt i et byggeprojekts processer. 
 
Casestudiet 
Der er gennem et casestudie identificeret nogle aktiviteter i processerne, hvor rationaliseringsgevinster 
og kvalitative gevinster er målt finansielt og/eller ved en skaleret værdisætning. Tilsvarende er de om-
kostninger, som er forudsætninger for IKT-konceptet, opgjort finansielt. Det gælder både de initiale 
engangsinvesteringer og de omkostninger, der er forbundet med driften af IKT-konceptet, licenser, op-
graderinger, kompetenceløft m.m. 
 
Gevinstområder 
Hovedresultaterne fra casestudiets målinger er, at det forretningsmæssigt hænger sammen for en min-
dre rådgivervirksomhed at gennemføre sine skitserings- og projekteringsaktiviteter med anvendelse af 
en modelbaseret 3D arbejdsmetode. Rådgiverhonoraret er overordnet det samme som for en tilsvaren-
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de dokumentbaseret projektering.  De ekstra omkostninger, der er forårsaget af IKT-konceptet, bliver 
modsvaret af de øgede gevinster, som konceptet giver. Dog har bygherren indvilget i at honorere en 
fremskyndet merydelse i skitsefasen til opbygningen af den digitale bygningsmodel. 
 
De rationaliseringsgevinster, som ligger i IKT-konceptet, blev overvejende høstet af bygherren i form af: 
• billigere tilbud fra entreprenøren (forventet rationaliseringsgevinst indregnet i tilbuddet),   
• energisimulering af to scenarier, som kan reducere udgifter til energiforbrug i driftsfasen. 
 
Hertil kommer, at 3D arbejdsmetode konceptet tilbyder en lang række nye muligheder, som er helt 
fraværende ved et dokumentbaseret koncept. Nogle af disse muligheder blev udnyttet i casen i forbin-
delse med tegningsgenerering, 3D visualisering, styklistegenerering og energiberegning samt ved koor-
dinering af projektinformationerne via den digitale bygningsmodel. Dette sikrede mere konsistente 
projektinformationer, bedre og hurtigere kommunikation og dermed tilfredse kunder, bedre kvalitets-
sikring og dermed færre fejl samt efterfølgende billigere entreprisetilbud og færre tvister. Disse gevin-
ster er jævnt fordelt mellem byggeprojektets parter. 
 
På virksomhedsniveau er resultatet for de to rådgivere, der indgår i projektet, at de meromkostninger 
IKT-konceptet kræver fuldt ud modsvares af gevinster forårsaget af IKT-konceptet. Begge rådgivere har 
en mindre, positivt resultat. Herudover giver IKT-konceptet bedre kommunikation med bygherren, en 
bedre markedsføring af virksomheden og muligheden for at tilbyde nye leverancer samt nye forret-
ningsområder for virksomheden i fremtiden. 
 
På projektniveau er der konstateret væsentlige afledte produktivitetsgevinster. Disse er placeret i første 
omgang hos entreprenøren, i form af en mere konsistent og målrettet projektdokumentation, men da 
han indløste dem i form at et 10 % billigere entreprisetilbud, endte disse gevinster hos bygherren. Her-
udover er der muligheder for store potentielle gevinster hos bygherren i form af energimæssige infor-
mationer, tilvejebragt gennem simuleringer, som kan udløse store besparelser på bygningens drift man-
ge år frem. 
 
På sektor- og samfundsniveau blev der konstateret rationaliseringsgevinster i grænsefladen mellem 
projektering og udførelse gennem en tendens til billigere tilbud fra entreprenøren når projektmaterialet 
er kvalitetssikret gennem bygningsmodellering, samt muligheden for energibesparelser i byggeprojek-
tets driftsperiode gennem beslutningsstøtte ved simulering. Begge gevinster er et resultat af IKT-
konceptet. 
Caseudvælgelsen og dataindsamling 
ØG-DDB projektgruppen har forud for casestudierne foretaget en værdianalyse, af hvilke IKT-koncepter 
(processer, aktører og metoder) der har den største nytteværdi for byggesektoren. Der lægges vægt på 
faser, der er involveret, BIM hovedaktiviteter, virksomhedstype, virksomhedsstørrelse, projekttype, 
samarbejdsrelationer, integrationsniveau, modelrepræsentation, målgruppeniveau, opfyldelse af byg-
herrekravene og en samlet vurdering af nytteværdien, vægtet i forhold til målsætningen for casestudi-
erne. 
 
Værdianalyse 
Analysen tager udgangspunkt i hele byggeriets værdikæde, og der udpeges processer, hvor på den ene 
side digitaliseringen af processer vurderes at give store effekter, og hvor på den anden side nytteværdi-
en er størst for målgruppen. Input til analysen er projektgruppens teoretiske og praktiske viden om 
digitaliseringens påvirkning af byggeprocesserne suppleret med dansk og international litteratur om 
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emnet samt kendskab til aktuelle projekter og danske virksomheder, der ligger i front inden for digitali-
seringen af deres processer.  
Ud fra værdianalysen er denne case valgt: BIM hos en mindre arkitektrådgiver. Den repræsenterer et 
IKT-koncept, der har stor betydning på virksomheds- og projektniveau, og som også er interessant for 
sektoren og samfundsmæssigt på grund af målgruppens betydelige størrelse. 
  
IKT-konceptet repræsenterer en lang række faser i et projektforløb, fra programfasen til produktion og 
dermed potentielt alle DDB’s bygherrekrav. Målgruppen er stor, idet der er 642 mindre arkitektvirksom-
heder, som udgør 87,5 % af samtlige arkitektvirksomheder. Mindre arkitektvirksomheder er defineret 
som virksomheder med fra 1 til 9 beskæftigede. Tallene er taget fra DANSKE ARK’s medlemsdatabase for 
2011. Der er flere forretningsområder involveret: planlægning/ledelse, marketing, økonomi, bygherre-
rådgivning, projektering, myndighedsbehandling og tilsyn. Af projekttyper er de 3 projekttyper dækket: 
nybygning, ombygning og renovering, dog med vægt på ombygning og renovering.  Og endelig er ge-
vinstpotentialet højt, både på det kvantitative og det kvalitative område. 
Dataindsamling 
Data er indsamlet af repræsentanter for projektgruppen, som har holdt en række møder med projektak-
tører fra de involverede virksomheder, som repræsenterer processer, som projektgruppen mener har et 
lovende gevinstpotentiale. Under møderne spørges ind til omkostninger, gevinster og forudsætninger, 
som dokumenteres i metodeværktøjet. For yderligere information om det metodiske henvises til ØG-
MM Metodemanualen.  
De data, der er indsamlet til case01, er samlet i metodeværktøjet ØG-MM’s ’Effektvurdering’ for case01 
samt i mødereferater, som er placeret på projektets projektweb. 
Beskrivelse af byggeprojektet 
Casestudiets formål er at identificere og beskrive en mindre arkitektvirksomheds gevinster ved at an-
vende 3D arbejdsmetode i de tidlige faser i et byggeprojekt, fra programmering over design til projekte-
ring. I casestudiet tages der udgangspunkt i et konkret byggeprojekt. I denne case er to byggeprojekter 
registreret. Det ene er en ombygning og renovering af et enfamiliehus på Hagens Allé i Hellerup. Det 
andet er større ombygning af et 2 etages baghus i Store Kongensgade i København. Der er i denne case 
valgt 2 byggeprojekter for at kontrollere de registrrede data. Hagens Allé projektet løber hele konceptet 
igennem og det er det projekt, denne casebeskrivelse har mest fokus på. Store Kongensgade projektet 
anvendes til at supplere og verificere undersøgelserne. 
 
Formål og program for projekterne: Begge projekter er langt fra banale renoverings- og ombygnings-
projekter. De repræsenterer begge store ændringer i bygningstrukturen og nye rumdannelser internt i 
bygningerne og krav til arkitektonisk udtryk eksternt. Dvs. der fra bygherrernes og arkitektens side læg-
ges vægt på, hvordan de færdige bygninger fremtræder rumligt indendørs og hvordan de fremtræder 
rumligt og æstetisk i forhold til omgivelserne. 
 
Enfamiliehus på Hagens Allé, Hellerup, ombygning og renovering: 
Projektperiode: Projektering og udførelse: 2009. 
Lokalisering: Hagens Allé 60, 2900 Hellerup. 
Bygningstype: Enfamiliehus. 
Bygningstørrelse: 85 m2 renoveret, nedrivning 13 m2, tilbygning 53 m2, i alt 125 m2 færdigt brugsareal. 
Arkitekt: Tværsnit Arkitekter v/ Sara Asmussen. 
Ingeniørrådgiver: Byggerådgivning v/rådg. ing. John Petersen. 
Hovedentreprenør: Tømrermester Paul Mikkelsen. 
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Bygherre: Christian Søltoft, privat bygherre, engangsbygherre.  
Driftsherre: Bygherren. 
Samarbejdsform: Traditionel hovedentreprise. 
Projektsum: 1.800.000 kr., tilbudssum. 
Gennemsnitlig m2 pris: For færdigt brugsareal: ca. 16.000 kr. (estimat: for renovering 10.000 kr., for 
nybygning 20.000 kr.). 
Arkitektrådgiverhonorar, skitseprojekt: 16.500 kr. 
Arkitektrådgiverhonorar, hovedprojekt: 122.000 kr. 
Ingeniørrådgiverhonorar, hovedprojekt: 20.000 kr. 
ØG-DDB interne informationer: Kontaktpersoner i involverede virksomheder: arkitekt Sara Asmussen 
(SA), Tværsnit Arkitekter; rådgivende ingeniør John Petersen (JP), Byggerådgivning; Tømrermester Paul 
Mikkelsen (PM). 
Beskrivelse af IKT-konceptet 
Casen indeholder tre hovedprocesser eller tre faser af et overordnet koncept, nemlig at en arkitektråd-
giver anvender 3D bygningsmodellering som basisværktøj og metode til de forskellige hovedaktiviteter 
til design, projektering og udførelse, der spænder over de tre faseforløb: 
A. Dispositionsplanfasen (skitseforslag). 
B. Forprojektfasen (myndighedsprojekt). 
C. Hovedprojektfasen (hovedprojekt) med efterfølgende udbud og tilsyn på byggepladsen. 
 
Der er foretaget målinger af alle tre koncepter, men for at gøre resultaterne simple at formidle, er det 
valgt at betragte IKT-konceptet som ét, da koncept A er indeholdt i B og B i C. Imidlertid indebærer kon-
ceptet, at der bliver lagt flere ressourcer i den tidlige fase, selve modelopbygningen, hvorfor det giver 
god mening at differentiere mellem den tidlige fase (A) og de senere (B og C). 
 
IKT-konceptet er ikke direkte underlagt Det Digitale Byggeri’s bygherrekrav, der pr. 01.03.2011 er erstat-
tet af ’Bekendtgørelse om krav til anvendelse af Informations- og Kommunikationsteknologi i byggeri’ 
(bekendtgørelse 1381), på grund af projektsummens typisk beskedne størrelse (under 5 mio. kr.) samt 
bygherrens status som privat. I det følgende anvendes betegnelsen ’bygherrekrav’ for bekendtgørelsens 
krav. Det vurderes, at IKT-konceptet kan opfylde bygherrekravene vedr. projektweb: Krav nr. 2, Det kan 
opfylde de relevante dele af bygherrekravene vedr. brug af digitale bygningsmodeller i 3D: Krav nr. 3, 
her samtlige underpunkter, dog er pkt. 3 ikke relevant (krav til bygherren) og punkt 6 har ingen nytte-
værdi, da der ikke anvendes DBK ved udveksling. Det kan også delvist opfylde de relevante punkter vedr. 
digitalt udbud, krav nr. 4. Bygherrekravene vedr. digital aflevering: Krav nr. 5 kan ligeledes opfyldes på 
de relevante områder, dækkende afleveringsmetode III og dele af II. Da IKT-konceptet omfatter en digi-
tal, objektbaseret bygningsmodel, vurderes det, at konceptet vil kunne opfylde de andre bygherrekrav 
fuldt ud ved en mindre arbejdsindsats fra arkitekt- og ingeniørrådgiveren. 
 
IKT-konceptet går ud på at erstatte anvendelsen af 2D tegninger i designfasen med en digital 3D byg-
ningsmodel, som så er omdrejningspunktet for de hovedaktiviteter, der foregår i design- og projekte-
ringsfasen:  
1. Oprettelse af byggesag på projektweb, ’Basecamp’. 
2. Koordinering af projektbeslutninger strukturelt og byggeteknisk. 
3. Koordinering med andre parter i projektet (udveksling proprietært med anden part (potentielt 
IFC)). 
4. Kommunikation med bygherren gennem visualiseringer af modellen (leverance: renderede 3D 
billeder og modelafbildning ved viewing). 
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5. Generering af traditionelt tegningsmateriale direkte fra bygningsmodellen med en mindre ef-
terbehandling. 
6. Simulering af energiforbrug på overslagsniveau med anvendelse af bygningsmodellens objekt-
informationer. 
7. Tilrettelæggelse af udbudsmateriale, hvor tegninger og styklister genereres fra bygningsmodel-
len. Forestå udbuddet. 
8. Kontrol og kommunikation af løsninger under udførelsen ved hjælp af bygningsmodellen. 
9. Aflevering af ’as built’ dokumentation samt bygningsmodellen i IFC-format. 
 
IKT-konceptet ligger inden for de relevante nationale guidelines og standarder, der er udviklet i forbin-
delse med DDB og Foreningen bips’s publikationer: primært ’3D arbejdsmetode 2006’, ’CAD-manual 
2008’, ’Objektstruktur 2009’, ’Tegningsstandarder 2007’ samt Foreningen bips’s byggesagsbeskrivelse og 
beskrivelsesstruktur. 
Værktøjet, der anvendes til modellering af bygningsmodellen, er ArchiCAD, version 14. Dette værktøj 
understøtter derudover aktiviteterne: visualisering, tegningsgenerering, udveksling gennem IFC og styk-
listegenerering. 
Værktøjet, der anvendes til overslagsberegning af energiforbrug, er EcoDesigner, hvor der på tegnestu-
en er udviklet et setup, hvor modeldata direkte overføres til simuleringsprogrammet for beregning. 
Grundet den simple overførsel er energioverslagsberegningen en gratis tillægsydelse i konceptet. 
Vedr. detaljering og konkretiseringsgrad af bygningsmodellerne opererer IKT-koncept, del A, med DDB’s 
informationsniveau 2 (volumen- og rummodel; IKT-koncept, del B, med informationsniveau 3 (myndig-
hedsmodel med visse materialeegenskaber) og IKT-koncept, del C, med informationsniveau 4 (hoved-
projektmodel med tilstrækkelige informationer til udførelsen). 
Output fra IKT-konceptet overholder kravene i Ydelsesbeskrivelsen mellem FRI og Danske Ark, ABR89 og 
Bekendtgørelse 1381, tidligere 1365 (de for konceptet relevante bygherrekrav) og giver derudover en 
merydelse i form af rumlige visualiseringer og et energioverslag. 
IKT-konceptet er udviklet til mindre projekter og primært renovering og ombygning. Dette er begrundet 
i arkitektvirksomhedens projektportefølje, men IKT-konceptet vil kunne anvendes ved større byggesager 
og ved nybyggeri.  
IKT-konceptets potentialer 
For at kunne specificere de områder, der skal underkastes økonomiske målinger og vurderinger er der i 
projektgruppen blevet foretaget en analyse af de potentialer, IKT-konceptet indeholder ideelt. De faktisk 
udførte effektvurderinger vil godtgøre, i hvilket omfang potentialerne er indfriet. Der peges på følgende 
nøgleprocesser struktureret i forhold til de faser, hvori de optræder. 
Programfasen: 
• Afklaring af programmet for byggeprojektet ved hjælp af bygningsmodel, informationsniveau 0. 
Direkte effekt, kvalitativ. Målgruppe: Bygherre og arkitekt. 
• Kommunikation mellem bygherre og arkitekt. Direkte effekt, kvalitativ. Målgruppe: arkitekt og 
bygherre. 
• Etablering af udvekslingsplatform, projektweb. Direkte effekt, kvantitativ. Målgruppe: alle pro-
jektparter. 
Skitseprojektfasen: 
• Projektudvikling og koordinering via 3D objektbaseret bygningsmodel. Direkte effekt, kvalitativ. 
Målgruppe: arkitekten som enerådgiver. 
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• Koordinering med de andre projektparter via 3D objektbaseret model. Direkte og indirekte ef-
fekter, kvantitativ. Målgruppe: arkitekt og andre rådgiverpartnere. 
• Kommunikation med bygherre via 3D objektbaseret model gennem visualiseringer af model. 
Leverancer: renderede billeder og 3D model til viewing. Direkte effekt, kvalitativ. Målgruppe: 
arkitekt og bygherre. 
• Simulering af energiforbrug og omkostninger til anlæg og drift. Direkte effekter, kvantitativ. 
For- og hovedprojektering: 
• Myndighedsbehandling med brug af 3D objektbaseret bygningsmodel. Direkte og indirekte ef-
fekter, kvantitativ. Målgruppe: arkitekt og myndigheder. 
• Koordinering af projektinformationer, konsistenskontrol via bygningsmodel. Direkte effekt, 
kvantitativ. Målgruppe: arkitekt og andre rådgiver partnere. 
• Udarbejdelse af komplet tegningsmateriale fra den 3D objektbaserede bygningsmodel. Direkte 
effekt, kvantitativ. Målgruppe: arkitekt og andre rådgiver partnere. 
• Simulering af bygningsfysiske egenskaber, energiforbrug, indeklima, CO2 og bæredygtighed 
mm. Indirekte og afledte effekter. Målgruppe: bygherre og samfundet. 
• Inddragelse af produktionsinformationer, bygningsdelsobjekter, produktionsteknologi, bygbar-
hed mm. Direkte, indirekte og afledte effekter, kvantitativ. Målgruppe: rådgiverne, entreprenø-
rerne og byggevareleverandørerne. 
• Kalkulation af anlægsomkostninger og drift. Direkte og indirekte effekter, kvantitativ. Målgrup-
pe: bygherre. 
Udbud/tilbud: 
• Generering af styklister fra bygningsmodellen til Beskrivende Mængdefortegnelser. Større sik-
kerhed i tilbudsgivningen. Direkte effekt, kvantitativ. Målgruppe: arkitekten og bygher-
re(arkitektrådgivning). 
• Etablering af udbudsportal til digitalt udbudsmateriale samt til digitale tilbud. Afledte effekter, 
kvantitativt. Målgruppe: arkitekt plus hovedentreprenør og fagentreprenører. 
Produktionsforberedelse: 
• Konsistenskontrol af model. Afledte effekter, kvantitativ. Målgruppe: entreprenørerne. 
• Bygningsmodel som støtte for detaljeret tids- og økonomiplanlægning, 4D-5D. Afledte gevinster, 
kvantitative. Målgruppe: hovedentreprenør. 
Produktion: 
• Bygningsmodel som støtte for kvalitetssikring, færre fejl på byggepladsen. Afledte effekter, 
kvantitativ. Målgruppe: entreprenører. 
• Bygningsmodel som støtte for projektstyring, indkøb og logistik (lean). Afledte effekter. Mål-
gruppe: entreprenører. 
• Bygningsmodel som støtte for kvalitetssikring, herunder kontrol gennem tilsyn. Indirekte og af-
ledte effekter. Målgruppe: arkitekt og entreprenører. 
• Bygningsmodel som støtte til cashflow og projektøkonomi. Afledte effekter, kvantitative. Mål-
gruppe: bygherrerådgiver (arkitekt) og entreprenører.  
Drift og vedligehold: 
• Bedre driftsøkonomi gennem energisimulering via bygningsmodel i projekteringsfasen. Afledte 
effekter, kvantitative. Målgruppe: driftsherren. 
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Initiativet til IKT-konceptet 
Det anvendte IKT-koncept i casen er et produkt af arkitekt Sara Asmussens arbejde med at anvende 3D 
modelleringsværktøjet ArchiCAD. Sara Asmussen har arbejdet professionelt med værktøjet ArchiCAD 
siden 1998, men reelt har casens IKT-koncept (i det nuværende setup) været i brug siden 2007. 
ArchiCAD er et DB baseret modelleringsværktøj, som fra starten i 1987 har fulgt BIM arbejdsmetoden. 
Gennem sin studietid som arkitektstuderende har Sara Asmussen løbende eksperimenteret med og 
afprøvet, hvorledes denne nye BIM baserede arbejdsmetode kan forbedre arkitektens arbejdsproces og 
projektoutput. Hun traf valget at arbejde efter en 3D arbejdsmetode, da hun syntes hun fik en bedre 
kvalitet både i formgivningen af bygningerne og i projektmaterialet. Hertil kommer sikkerheden ved at 
opbevare projektinformationer digitalt i en konsistent datastruktur. 
 
Rådgivende ingeniør John Petersen har bl.a. via sit engagement i fælles byggesager med Sara Asmussen 
løbende bidraget til IKT-konceptets udvikling inden for arbejdsområderne: konstruktionsmodellering og 
beregning samt varmetabsberegning. 
Caseprojektets parter 
Til casestudierne er der udvalgt 5 parter, som overordnet tegner IKT-konceptet. Hver af disse er kort 
beskrevet i det følgende. 
Tværsnit Arkitekter/BIM-konsulenterne v. Sara Asmussen 
BIM-konsulenterne er en sammenslutning (et vidensnetværk) af 6 arkitekter og en ingeniør, som både 
deltager i udviklingsaktiviteter som Det Digitale Byggeri’s projekter og BuildingSMART og udfører projek-
tering af mindre nybyggeri og renoveringsprojekter. 
Sara Asmussen (SA) er uddannet arkitekt i 1997 og er specialist i nye digitale arbejdsmetoder (3D ar-
bejdsmetoden), herunder energisimulering med BIM-workflow. Sara Asmussen er indehaver af virksom-
heden Tværsnit Arkitekter, som er en enkeltmands virksomhed, og er initiativtager til vidensnetværket 
BIM-konsulenterne. Sara Asmussen er ophavskvinde til casens IKT-koncept og har rollen som arkitekt i 
casens 2 byggesager. 
Arkitektens IKT-kompetence er, ved brug af værktøjet ’Strategisk IKT-anvendelse’ (ØG-MM, version 1), 
blevet vurderet til at være meget høj (karakteren A ud fra en skala fra A til D, hvor A er det højeste). 
Rådgivende ingeniør John Petersen 
Rådgivende ingeniør John Petersen (JP) er en fast samarbejdspartner med Sara Asmussen. Han indgik i 
byggeprojektet Hagens Allé 60. Det er en enkeltmandsvirksomhed. Han blev uddannet til akademiinge-
niør i 1992 og startede sin egen rådgivende ingeniørvirksomhed i 1993.  
John Petersen er fagligt interesseret i energirenovering af eksisterende bygninger samt Det Digitale 
Byggeri. Han er også deltager i vidensnetværket BIM-konsulenterne. 
Samarbejdet med Sara Asmussen startede i 2007, og de har sammen gennemført omkring 5 byggesager 
sammen. 
I det daglige bruger han bl.a. ArchiCAD (og andre digitale værktøjer) ved modellering af bygninger, hvor-
fra han ’trækker’ tegninger, mængder og data til brug for beregninger (priser, statik, varmetab og energi 
etc.). 
Tømrermester Paul Mikkelsen 
Tømrermester Paul Mikkelsen (PM)har i et udbud vundet byggeopgaven Hagens Allé 60 med en tilbuds-
sum på ca. 2 mio. kr. Byggeprojektet er udbudt som hovedentreprise (tømrer) med i alt 7 fag entrepriser 
involveret i byggeprojektet. 
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Paul har tidligere samarbejdet med Sara Asmussen i 3 byggesager. Han har ikke ud over samarbejdet 
med Sara Asmussen beskæftiget sig med Det Digitale Byggeri. 
Bygherre Christian Søltoft 
Bygherre Christian Søltoft (CS), Hagens Allé 60, er en engangsbygherre uden kendskab til indholdet i Det 
Digitale Byggeri.  
Projekteringsopgaven blev sendt i udbud til 2 arkitektvirksomheder, hvor Tværsnit Arkitekter blev valgt. 
Årsagen hertil var bl.a. de idéer og visioner, som tegnestuen præsenterede, men også den avancerede 
brug af teknologi (BIM) var udslagsgivende for bygherrens valg. 
Bygherre Kim Steffen Nielsen 
Bygherre Kim Steffen Nielsen (KSN), St. Kongensgade 71A, er en engangsbygherre, der ikke har kendskab 
til Det Digitale Byggeri eller de IKT-værktøjer, der traditionelt anvendes i byggebranchen. 
Bygherren har valgt at få Tværsnit Arkitekter til at udarbejde et skitseforslag og myndighedsprojekt. 
BIM karakteristika for casen 
Her beskrives casen oversigtligt i en samlet BIM kontekst. Casens IKT-koncept placeres i forhold til: faser, 
der er involveret; hovedaktiviteter støttet af bygningsmodeller; det tekniske samarbejdsniveau samt 
modelniveau, som beskriver hvor intelligente de anvendte bygningsmodeller er. Mørk farve i graferne 
markerer: fuldt dækket; de lyse markerer: er repræsenteret, men i mindre omfang. 
Hvilke faser er involveret  
 
 
 
De to byggeprojekter, der er underkastet analyse, repræsenterer hele IKT-konceptets procesforløb. Det 
første projekt er et skitseprojekt, som repræsenterer programfasen og dispositionsplanfasen. Det andet 
projekt beskriver det samme faseforløb plus de efterfølgende for- og hovedprojektfaser samt ud-
bud/tilbud, udførelse og aflevering. Dog har konceptet fokus på design- og projekteringsfaserne. Leve-
rancerne er et skitseforslag (informationsniveau 2), et myndighedsprojektmateriale (informationsniveau 
3) og et hovedprojektmateriale (informationsniveau 4), som senere opdateres til ’as built’ (informati-
onsniveau 6) og afleveres. Leverancerne er dokumenter, men genereret ud fra en digital bygningsmodel. 
I de efterfølgende faser har bygningsmodellen ikke været aktiv. 
Hvilke hovedaktiviteter er involveret  
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Modellering/projektering fra program til myndighedsprojekt og senere hovedprojekt. 
Koordinering foregår gennem én rådgiver (arkitekten) og i et ikke formaliseret samarbejde. 
Konsistenskontrol udført visuelt på model – og delvist automatisk gennem modelleringsværktøjets 
simple kollisionstjek (en delmængde af konsistenskontrol). 
Simulering af energiforbrug på overslagsniveau. Andre simuleringer indgår ikke. 
Dataudtræk til beskrivende mængdefortegnelse til udbudsforretning på informationsniveau 4. Andre 
anvendelser indgår ikke. 
Udveksling af bygningsmodel med anden rådgiver i proprietært format (ArchiCAD og EcoDesigner). 
Tegningsgenerering fra model til 2D tegninger på informationsniveau 2 og 3 til myndighedsbehandling.  
Tegningsgenerering fra model til 2D tegninger på informationsniveau 4 til udbud og udførelse.  
Visualisering fra model for kommunikation/præsentation og beslutningstagen for bygherren. 
Sammenfattende kan konkluderes, at samtlige BIM hovedaktiviteter er repræsenteret, men på varie-
rende niveau. 
  
Hvilke samarbejdsniveauer er involveret  
 
Signaturforklaring: 
A: Enkeltfags anvendelse af model. B: Envejsdeling af modelinfo. C: Tovejsdeling af modeller.  
D: Distribuerede modeller på lokal server. E: Fuld integreret modelsamarbejde over netværk. 
For definitioner af samarbejdsrelationer henvises til Metodemanualen ØG-MM. 
 
Casen repræsenterer samarbejdsrelationen: Enkeltfags anvendelse af bygningsmodeller. Dette er den 
primære samarbejdsform. Relationen er intern (intra) i den enkelte virksomhed. Man arbejder med 
egen fagmodel og anvender visse af hovedaktiviteterne til egne formål. Man leverer de aftalte, traditio-
nelle leverancer i form af dokumenter til andre parter. Man anvender mere primitive udvekslingsmeto-
de end projektweb. Envejsdeling af modeller er repræsenteret i casen ved udveksling i mindre omfang 
med andre rådgivere og entreprenører. Tovejsdeling af modeller er også repræsenteret i casen, da der 
foregår udveksling i mindre omfang mellem to rådgivere på modelniveau. 
Casen repræsenterer overordnet en samarbejdsform, hvor bygningsmodellen er forankret hos én rådgi-
ver med digital énvejskommunikation til andre, men med tilbageførsel af information traditionelt (ikke 
modelbaseret). 
 
Arkitekten har været koordinator af modelarbejdet. Koordination med konstruktionsrådgiver er foregået 
ved udveksling af modeller i samme format mellem de to parter. Koordination med installationsrådgiver 
er foregået traditionelt via dialog og gennem 2D tegninger, hvor installationer er indtegnet på arkitek-
tens tegninger). 
Koordination med entreprenører er foregået gennem 2D tegninger og dialog. 
Koordination/kommunikation med bygherre er foregået gennem 2D og 3D tegninger og visualiseringer 
og dialog. 
Der modeludveksles én vej med andre parter i et proprietært format. Tilbageføring af projektinformati-
oner fra andre parter til modellen foregår manuelt. 
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Hvilke modelniveauer er involveret  
 
Signaturforklaring: 
A: Manuel 2D tegning. B: Digital 2D tegning. C: 3D geometrimodel. D: Objektbaseret model.  
E: Integreret BIM. 
For definitioner af modelniveauer henvises til Metodemanualen ØG-MM. 
 
Casen repræsenterer modelniveauerne: Objektbaseret model. Modellerne er objektbaserede og beskri-
ver objekter og egenskaber indenfor en eller flere fagdiscipliner. Her en arkitektfagmodel. Modellerne er 
skabt med et bygningsintelligent modelleringsværktøj (ArchiCAD) og der anvendes modellerne eget 
proprietære format. Der arbejdes i casen også med Digitale 2D tegninger. Disse genereres fra direkte fra 
bygningsmodellen og, hvorfor denne har den primære rolle i casen. 
 
I første fase frem til myndighedsprojektet arbejdes der med en intelligent digital bygningsmodel, dog 
med bygningsobjekter på et generisk og/eller geometrisk niveau. 
I projekteringsfasen videreføres/konkretiseres modellen fra informationsniveau 2-3 til niveau 4, således 
at bygningsobjekterne repræsenterer reelle bygningsdelstyper (forudsætning for styklistegenerering).  
Omkostninger 
Omkostningerne forbundet med anvendelsen af IKT-konceptet er blevet opgjort på basis af en række 
forudsætninger, som projektgruppen har opstillet og som kort listes i det følgende: 
• Casens IKT-koncept bliver reelt anvendt i en række forskellige byggeprojekter, og derfor er det 
valgt at fordele de registrerede omkostninger som en årlig udgift i en afskrivningsperiode på 3 
år. 
• Driftsomkostningerne til opgraderinger m.v. er beregnet ud fra casens økonomiske andel af 
virksomhedens årlige omsætning. Andre almindelige driftsmæssige omkostninger (f.eks. for-
brug af strøm, plotning, standard software etc.) som er anvendt under IKT-konceptet medtages 
ikke i denne opgørelse. 
• Omkostninger i forbindelse med køb og leasing af software vil kun blive anført i de situationer, 
hvor projektet decideret kræver nye licenser af BIM software for at kunne gennemføre ar-
bejdsprocesser. Baggrunden er, at alternativet vil kræve licenser til anden software, eksempel-
vis på CAD-niveau, AutoCAD o.l. som omkostningsmæssigt vil ligge på samme niveau. 
 
Omkostningerne ved IKT-konceptet er opgjort inden for 2 hovedkategorier: engangsudgifter i forbindel-
se med udvikling og implementering samt driftsomkostninger. 
Udviklings- og implementeringsomkostninger 
Inden for denne hovedkategori er der beregnet følgende omkostninger forårsaget af IKT-konceptet. 
Omkostningerne er værdisat med en faktor svarende til caseprojektets andel af årsomsætningen. For 
arkitekten 0,4 og for konstruktionsingeniøren 0,3. 
• Udviklingsindsats. Ingen målt omkostning, da konceptudviklingen foregår uformelt i forbindelse 
med de løbende byggeprojekter. 
• Ny hardware. Ingen målt omkostning, da IKT-konceptet ikke kræver specielt hardware.  
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• Ny software. For arkitekten: 38.500/3*0,4 = 5.133 kr. For konstruktionsingeniøren: 
50.000/6*0,3 = 5.000 kr.). 
• Brugertræning. Ingen målt omkostning. 
• Implementering. Ingen målt omkostning. 
 
Totalt er de årlige udviklings- og implementeringsomkostninger uden forrentning for arkitekt og rådgi-
vende ingeniør beregnet til 10.133 kr., som består af 5.133 kr. for arkitekten og 5.000 kr. for ingeniøren.  
Driftsomkostninger 
I denne hovedkategori er der målt følgende omkostninger: 
• Soft- og hardware vedligeholdelse. For arkitekten: 10.000*0,4 = 4.000 kr. For ingeniøren: 
10.000*0,3 = 3.000 kr. 
• Implementering, arbejdsmæssige ændringer. For arkitekten: 9.000*0,4 = 3.600 kr. For ingeniø-
ren: 9.000*0,3 = 2.700 kr.). 
• Softwareopgraderinger, nye versioner. For arkitekten: 5.500*0,4 = 2.200. For ingeniøren: 
5.500*0,3 = 1.650 kr.).  
• Leje af software og hardware(inkl. projektweb). For arkitekten: 3.445*0,4 = 1.378 kr.). 
• Helpdesk. Ingen omkostning. 
 
Totalt er der målt driftsomkostninger i projektet for arkitekt og rådgivende ingeniør svarende til 18.528 
kr. med 11.178 kr. til arkitekten og 7.350 kr. til ingeniøren. 
Hovedproces 1: Udarbejdelse af skitseforslag   
 
Følgende delprocesser er identificeret hos arkitektrådgiver: 
• Behovsafklaring plus opmåling og modellering af eksisterende byggeri. 
• Specifikation af endeligt byggeprogram i samarbejde med bygherre. 
• Udarbejdelse af skitseprojekt 1. 
• Udarbejdelse af skitseprojekt 2. 
• Valg af endelig skitseprojekt til viderebearbejdning. 
• Udarbejdelse af projektmateriale til dispositionsplanforslag, informationsniveau 2. 
• Overslagsberegning af varmetab på 2 alternativer. 
 
I denne hovedproces er arkitekten og bygherren de centrale parter i byggeprocessen. 
Honoreret merydelse 
Den primære rationalitetsgevinst i denne hovedproces er tidsbesparelsen i at udarbejde alternative 
skitseprojekter ved editering i en digital bygningsmodel, og derved at kunne tilbyde 2 alternative skitse-
forslag. Samtidigt er projektdata mere konsistente end ved en dokumentbaseret metode, da de refere-
rer til samme projektdatabase. Endelig giver arbejdsmetoden mulighed for kommunikation med bygher-
ren gennem visning af bygningsmodellen. Et skitseprojekt bygger i denne kontekst på en bygningsmodel 
bestående af objekter på informationsniveau 2 til 3 i forhold til DDB’s ’3D arbejdsmetode’. Meromkost-
ningen ved modelarbejdet i den tidlige fase for arkitektrådgiver er målt til at være 9.000 kr. Denne mer-
omkostning er blevet honoreret af bygherren af følgende grunde: 1) Forventning om en bedre kommu-
nikation med arkitekten via adgang til bygningsmodellen, 2) muligheden for at vælge mellem to alterna-
tive forslag og 3) tillid til rådgiver gennem den transparente og dialogbaserede designproces, hvilket IKT-
konceptet modelrepræsentationer bidrager væsentligt til.  
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Rationaliseringsgevinster 
De primære rationalitetsgevinster i denne hovedproces beskrives ved 1) delproces, 2) gevinstværdi, 3) 
realisator af gevinsten og 4) kilden. Delprocesbeskrivelsen indeholder rationalet i effekten. Gevinstvær-
dien beskriver målte gevinster (finansielt i kr. eller på en skala fra A – D, hvor A er den højeste værdi). 
Gevinsttyper skelner mellem kvantitative og kvalitative gevinster (vægtes fra A – D). Realisator er de 
aktører, der får gavn af gevinsten. Kilden beskriver den aktør, der har leveret informationen. 
Gevinstområderne er grupperet i forhold til den kontekst, de optræder i. Der sondres mellem direkte, 
indirekte og afledte gevinster afhængigt af projektpart og placering i processen. De potentielle effekter 
er ikke realiserede gevinster, der opstår enten i dialogen med caseaktørerne eller alene fra projektgrup-
pen. For uddybning af definitioner af gevinsttyperne henvises til Metodemanualen ØG-MM. 
Direkte effekter 
Adskillige direkte gevinster er blevet identificeret og målsat af arkitekten i denne hovedproces. Værdien 
er sat i kr. eller er bedømt ud fra en skala fra A til D – hvor A er den højeste. Endvidere er anført hvem 
gevinsten tilfalder. 
• Større honorar (9.000 kr., tilfalder arkitekt) SA 
Honoraret er 9.000 kr. større end honoraret i et traditionelt gennemført byggeprojekt, hvilket 
svarer til ca. 7 % af den samlede rådgiveromkostning til og med hovedprojekteringen. Den an-
vendte 3D arbejdsmetode indebærer et større tidsforbrug i skitsefasen til modelopbygningen. 
Resultatet er et mindre tidsforbrug til alternative forslag og under hovedprojekteringen. Byg-
herren indvilgede i at give dette merhonorar i tillid til at arbejdsmetoden ville give et bedre pro-
jekt. 
 
•  Mere konsistent skitseprojektmateriale (A, tilfalder arkitekt) SA 
Et mere konsistent skitseprojektmateriale har i denne sammenhæng to betydninger: 1) bedre 
og mere troværdige visualiseringer i form af 3D billeder og dermed visuel kontrol samt 2) større 
konsistens i alle data i projektmaterialet, da projektinformationerne er tilknyttet en samlet da-
tabase. Kontrolaktiviteterne kan begrænses. 
 
• Hurtigere ændringer i og opdatering af projektmaterialet (A, tilfalder arkitekt og bygherre) 
SA 
Beslutninger truffet af bygherre og arkitekt indføres langt hurtige i skitseprojektmaterialet, da 
projektmaterialet opdateres automatisk, når bygningsmodellen opdateres. Hurtigere kommu-
nikation ved vurdering og beslutning af alternative forslag. Hurtigere for arkitekten at udarbej-
de alternative forslag. 
 
• Øget tryghed gennem processen, bedre kvalitetssikring (A, tilfalder bygherre, arkitekt) SA, CS 
Denne gevinst indeholder både konkrete effekter i form af en større grad af kvalitetssikring og 
hurtigere KS-proces, samt mere abstrakte effekter i form af en bedre bygherreforståelse af pro-
jektets kvaliteter og en større sikkerhed med hensyn til projektets konsistens samt en bedre 
dokumenteret fremdrift. 
Indirekte effekter 
• Bedre kommunikation med bygherren gennem rumlige visualiseringer af de alternative skit-
seforslag (A, tilfalder bygherre, rådgivere) SA, CS 
Kommunikation med bygherre går langt hurtigere med rumlige billeder som hjælpemiddel, 
herved får bygherren større tillid til sin rådgiver vedr. kompetencer og større tryghed ved de 
trufne beslutninger. IKT-konceptet bidrager til et større tillidsforhold mellem bygherre og rådgi-
vere. 
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Figur 2: Illustrationen viser det andet af to mindre byggeprojekter, der er med i casen. Her ses 
funktionalitetet i at vise flere, rumlige billeder af samme model. 
Afledte effekter 
• Besparelse på energiforbrug ved energisimuleret på alternativer, overslag (ca. 150.000, tilfal-
der bygherre) SA 
Energiforbrug og drift. Ved at udføre energiberegninger på de to alternative projektforslag vil 
der kunne høstes gevinster hos bygherren i det omfang, han vælger det forslag med laveste 
energiforbrug. Hvis der eksempelvis er en forskel på det årlige energiforbrug mellem de to for-
slag på 5.000,- kr. (et erfaringsmæssigt estimat fra arkitekttegnestuens projektportefølje), vil 
det kunne omsættes til besparelser i en driftsperiode på 30 år på kr. 76.000,- kr. i nutidsværdi. 
 
 
Fig. 3: Illustrationen viser linket mellem bygningsmodel og energisimuleringen visualiseret. 
Potentielle gevinster 
• Udnyttelse af projektweb som udvekslingsplatform (tilfalder arkitekt og bygherre) 
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Der tilbydes projektweb, hvor projektmateriale lægges op. Med større kompetence hos bygher-
ren vil det kunne udnyttes bedre. Det ville kunne give rådgiver direkte tidsmæssige besparelser 
og sparede kopieringsudgifter samt give bygherren større sikkerhed for adgang til opdateret 
projektmateriale. 
• Anvendelse af modelviewer hos bygherren (tilfalder bygherre) 
Der er ikke installeret modelviewer software hos bygherren til selvgranskning. Dog er der med i 
leverancen en modelrepræsentation, der kan ses med QuickTime. En dedikeret modelviewer 
kan installeres gratis og vil kunne hjælpe bygherren ved granskning af projektet. En anden løs-
ning er at sende bygningsmodellen som fil til uploading på Google Earth (kræver ingen installa-
tion af viewer). 
• Priskalkulation, overslag (tilfalder bygherre) SA 
Hvis der udføres en overslagsberegning på anlægsudgifterne ved at flette en genereret stykliste 
med en prisdatabase, eksempelvis V&S prisdata, vil bygherren have et bedre udgangspunkt i en 
beslutningsproces og senere i en udbudsforretning. Leverancen har været overvejet af arkitek-
ten, men var ikke efterspurgt af bygherren og derfor uden for aftalen. 
IKT-risikovurdering 
Der er ikke blevet identificeret specifikke risici ved anvendelsen af IKT-konceptet for gennemførelsen af 
Hovedproces 1. Dette skyldes primært, at denne hovedproces dels ikke indeholder aktiviteter, hvor der 
er flere end 2 parter involveret, hvoraf arkitekten er styrende, og dels at aktiviteterne er både velkendte, 
velafprøvede og ikke er særlig komplekse samarbejdsmæssigt. IKT-konceptet er gennemløbet mange 
gange af arkitekten (siden 1998). 
Den ekstra omkostning ved udarbejdelse af en bygningsmodel i skitsefasen er en økonomisk risiko for 
arkitekten, hvis skitseforslaget ikke videreføres efterfølgende i en hovedprojektering. Det har ikke været 
et problem for arkitekten at sikre sig et merhonorar for denne ydelse. 
Hovedproces 2: Udarbejdelse af myndighedsprojekt 
Denne hovedproces nedbrydes i følgende delprocesser: 
• Konkretisering af skitseprojekt, hovedprojektering 
• Projektkoordinering 
• Beregning af konstruktion  
• Overslagsberegning af varmetab 
• Udarbejdelse af materiale til myndighedsprojekt 
• Dialog/forhandling med godkendende myndigheder 
 
I denne hovedproces er det arkitekten, bygherren og den rådgivende konstruktionsingeniør, der er IKT 
aktive i byggeprocessen. Det er valgt ikke at medtage de godkendende myndigheder i målingerne. 
Rationaliseringsgevinster 
For beskrivelse af de begreber der indgår henvises til det tilsvarende afsnit for Hovedproces 1. 
Direkte effekter 
• Hurtigere projektering af myndighedsprojekt (6.500 kr., tilfalder arkitekt) SA 
Udarbejdelsen af et myndighedsprojekt kan gennemføres hurtigere end i et traditionelt bygge-
projekt, da arbejdsmetoden bygger på en yderligere konkretisering af bygningsmodellen fra 
skitseringsfasen (opgradering fra informationsniveau 2 til 3). Der optræder således genbrug af 
information i stort omfang. Forudsætningen er, at IKT-konceptets 3D modellering er anvendt i 
den forudgående fase.  
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Fig. 4: Illustrationen viser forbindelsen mellem bygningsmodellen og energiberegningen på 
overslagsniveau. Her er der interoperabilitet mellem modelværktøjet og beregningsværktøjet. 
 
• Hurtigere beregninger for ingeniøren (3.000 kr., tilfalder ingeniør) JP 
Simulering af konstruktionsløsninger og varmetabsberegninger kan foretages hurtigere end i et 
traditionelt byggeprojekt, primært muliggjort ved genbrug af projektdata fra bygningsmodellen, 
der udveksles mellem arkitekt og konstruktionsingeniør. Der udveksles i proprietært format: 
ArchiCAD. Realisatoren er konstruktionsingeniøren. Den simple modeludveksling gør det muligt 
for arkitekten at bidrage til denne delproces. 
 
• Mindre opklaringsarbejde (A, tilfalder ingeniør og arkitekt) JP 
Den rådgivende ingeniøren har oplevet, at behovet for afklaringer med arkitekten om projek-
tets byggetekniske aspekter samt behovet for koordineringsmøder er blevet mindre som følge 
af brugen af IKT-konceptet. 
 
• Hurtig opdatering af projektmateriale (A, tilfalder arkitekt og ingeniør) SA, JP 
Ændringer, tilføjelser og detaljeringer af byggeprojektet som følge af beslutninger truffet af ar-
kitekt, rådgivende ingeniør og bygherren kan hurtigere og med mere konsistens indfø-
res/tilføjes i projektmaterialet end i en traditionel dokumentbaseret metode. 
 
Indirekte effekter 
• Bedre opfyldelse af bygherrebehov (A/B, tilfalder bygherre) SA 
Med udgangspunkt i bygherrens indledende kravspecifikation, som er fastlagt i programme-
rings- og skitsefasen, vurderer arkitekten at det er muligt at forbedre opfyldelsen af bygherrens 
behov, primært pga. at 3D arbejdsmetoden muliggør en bedre simulering af de konstruktions- 
og energiforbrugsmæssige aspekter i byggeprojektet. 
 
Afledte effekter 
• Øget tryghed gennem processen (A, tilfalder bygherre) AS, CS, KSN 
Bygherren har efter arkitektens vurdering været tryg igennem hele byggeprocesforløbet vedrø-
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rende både byggeprojektets fremdrift og kvaliteten. Årsagen til effekten er primært en god ind-
sigt i (a) fremdriften i byggeprojektet og (b) hvordan det færdige resultat af byggeprojektet bli-
ver, hvilket begge er resultater, som det ikke i samme grad er muligt at opnå efter en traditio-
nel arbejdsmetode 
 
• Bedre samarbejde (B, tilfalder alle) AS, JP, CS, KSN 
Alle interviewede parter bekræftede enstemmigt, at projektsamarbejdet er bedre end i et tra-
ditionelt byggeprojekt primært forårsaget af, at forståelsen af byggeprojektets kvaliteter og 
fremdrift er bedre pga. IKT-konceptets modelbaserede metode. 
Potentielle gevinster  
• Kalkulation af anlægsomkostninger og drift (tilfalder bygherre) SA 
IKT-konceptet har forudsætningerne til at beregne et overslag over omkostningerne ved bygge-
riet gennem at udtrække styklister fra bygningsmodellen og kalkulere overslagspriser fra en er-
faringsdatabase som eksempelvis V&S prisdatabase. Det vil også være muligt at beregne drifts-
omkostninger ved alternative projektløsninger gennem energiberegningen. Herved etableres 
muligheden for, at bygherre kan træffe et kvalificeret valg mellem alternative forslags total-
økonomi. 
 
• Simulering af bygningsfysiske egenskaber (tilfalder bygherre/samfund) (SA) 
Etableringen af en digital, objektbaseret bygningsmodel gør det muligt at udføre en række byg-
ningsfysiske simuleringer – ud over energiberegningen på overslagsniveau. Relateret til den 
konkrete casetype og med udgangspunkt i arkitektrådgiverens kompetencer foreslås simulering 
af indretningen af de enkelte rum, eksempelvis køkken, bad, men også generelle egenskaber 
som farvesætning på vægge, lofter og træværk. 
Simulering af dagslys og lysniveau i rummene vil give gevinst for bygherren igennem beslutnin-
ger, der kan spare udgifter til kunstlys. Dagslyssimulering ligger til overvejelse hos arkitekten 
som en ny leverance, der kan tilbydes når behovet opstår hos bygherren. 
 
IKT-risikovurdering 
Væsentlig IKT-risici blev identificeret omkring manglende standarder for udveksling af data mellem byg-
geprojektets parter, hvilket både mindsker effektiviteten af informationsoverførsel mellem parterne og 
er en generelt hæmsko for samarbejdet mellem byggeprojektets parter. Denne risiko mindskes ved et 
tæt samarbejde mellem parterne over flere byggeprojekter. Herved kan opbygges en intern udveks-
lingsprocedure målrettet de konkrete opgaver. Et sådan samarbejde er etableret mellem arkitekten og 
ingeniørrådgiveren. 
Hovedproces 3: Hovedprojektering og udførelse  
Målingerne i hovedproces 3 er gennemført for byggeprojektet Hagens Allé 60. 
Denne hovedproces nedbrydes i følgende delprocesser: 
• Udarbejdelse af udbudsmateriale 
• Gennemførelse af udbud 
• Valg af tilbud og hovedentreprenør 
• Gennemførelse af hoved- og fagentrepriser 
• Aflevering af byggeprojekt til bygherren 
• Aflevering af ’as built’ projektmateriale, inklusive bygningsmodel i IFC format. 
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I denne hovedproces er det arkitekten, ingeniøren, bygherren (via rådgiver) og hovedentreprenøren, der 
er IKT aktive i byggeprocessen. 
Rationaliseringsgevinster 
For beskrivelse af de begreber der indgår henvises til det tilsvarende afsnit for Hovedproces 1. 
Direkte effekter 
• Billigere tilbud fra entreprenøren (180.000 (10 % af tilbudssum), tilfalder bygherre) PM 
En central rationalitetsgevinst blev identificeret og målt i udførelsesforløbet. Det anvendte IKT-
koncept resulterede i en objektorienteret bygningsmodel, der blev anvendt til at udtrække 
præcise mængder, der direkte blev anvendt ved gennemførelse af et delvist digitalt ud-
bud/tilbud. Grundet den præcise mængdeopgørelse og forventningen om konsistens i projektet 
i kraft af den modelbaserede metode afgav den vindende entreprenør et væsentlig billigere til-
bud (en besparelse for bygherren på 10 %) end hvad han eller ville have gjort ved et traditionelt 
byggeprojekt. At der bliver givet et billigere entreprisetilbud kan have mange årsager. I dette til-
fælde stammer informationen fra entreprenøren selv, og argumentet er gode erfaringer med et 
projektmateriale, der stammer fra IKT-konceptet. 
 
• Højere kvalitet i udbudsmaterialet (B, tilfalder entreprenør og bygherre) PM 
Kvaliteten i udbudsmaterialet vurderes af entreprenøren som generelt højere end i et traditio-
nelt byggeprojekt. Hovedårsagen bag denne gevinst er, at alle data i udbudsmaterialet stam-
mer fra udtræk fra den opbyggede BIM i byggeprojektet, hvor alle data dels er konsistente med 
bygningsmodellen (dette gælder både mængdeudtræk og tegningsmaterialet), og dels at nøjag-
tigheden af data i udbudsmaterialet er høj. 
 
• Færre fejl i hovedprojektmaterialet (B, tilfalder entreprenør, bygherre) SA, PM 
Der har været færre fejl i hovedprojektmaterialet, hvilket primært skyldes, at IKT-konceptet 
muliggør, at alle informationer og data under hovedprojekteringen er indbyrdes koordineret og 
kontrolleret (eksempelvis ved at anvende den indbyggede kollisionskontrol i ArchiCAD). Dette 
har forårsaget færre stop på byggepladsen og dermed sparet tid for hovedentreprenør og fa-
gentreprenører. Denne besparelse for entreprenøren har ikke kunnet opgøres i tid eller penge, 
men vurderes at ligge højt. Gevinsten er kapitaliseret af bygherren gennem det billigere tilbud. 
 
• Hurtig opdatering af projektmateriale og produktion af ’as built’ projektmateriale (A, tilfalder 
arkitekt og ingeniør) SA, JP 
Alle parterne i byggeprojektet oplevede, at projektmaterialet blev hurtigere opdateret end i 
ved en traditionelt dokumentbaseret arbejdsmetode. Dette skyldes delvis en effektiv indsats 
fra arkitektens side og delvis, at IKT-konceptet muliggør, at bygningsmodellen og derved pro-
jektmaterialet let kan opdateres. Dette slår også igennem i forbindelse med udarbejdelse af ’as 
built’ projektmateriale inkl. leverancen: ’as built’ bygningsmodel i IFC format. 
Indirekte gevinster 
• Fagspecifikt projektmateriale/udtræk af mængder (A, tilfalder entreprenør) PM 
Undervejs i udførelsen har det endvidere været muligt løbende at få genereret fagspecifikt teg-
ningsmateriale og mængdeudtræk efter fagentreprenørens konkrete behov i byggeprocessen. 
 
• Bedre tegningsmateriale, adgang til flere informationer(B, tilfalder entreprenør) PM 
Entreprenøren har på grund af IKT-konceptet fået adgang til et bedre tegningsmateriale end i et 
traditionelt byggeprojekt. Hovedentreprenøren har fået udleveret et tegningssæt bestående af 
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plantegninger, opstalter og snittegninger i målestok 1:20/50, dvs. det samme tegningsmateriale, 
som man typisk vil få i et traditionelt byggeprojekt, men suppleret med mere detaljerede teg-
ninger, der er udførelsesorienterede. 
 
 
Fig 5: Illustrationen viser 3 etageplaner genereret fra den digitale bygningsmodel i modelle-
ringsværktøjet. 
Afledte effekter 
Effektivt og forudsigeligt sagsforløb (A, tilfalder bygherre) CS 
Bygherren har været tryg igennem hele byggeprocesforløbet vedrørende både byggeprojektets 
fremdrift og kvaliteten. Årsagen til effekten er primært et godt overblik over 1) fremdriften i 
byggeprojektet og arbejdsdelingen samt 2) hvordan den færdige bygning bliver, hvilket begge 
er resultater, som det ikke i samme grad er muligt med en ikke-modelbaseret arbejdsmetode. 
 
• Mindre stress pga. bedre overblik/indsigt i projektmaterialet/byggeprocessen (A, tilfalder en-
treprenør) PM 
Entreprenøren har i byggeprojektet oplevet, at stressniveauet er væsentlig mindre end i tradi-
tionelt byggeprojekt. Denne gevinst er dels et resultat af bedre overblik over de daglige ar-
bejdsopgaver i byggeprojektet og et mere detaljeret projektmateriale, som IKT-konceptet har 
bidraget væsentligt til. 
Potentielle gevinster 
• Adgang til bygningsmodellen for entreprenøren (tilfalder entreprenør og rådgivere) 
Dette vil give entreprenørerne lettere adgang til målrettet projektinformation.  En 3D objekt-
orienteret bygningsmodel giver entreprenøren mulighed for selv at granske projektet og skaffe 
supplerende projektinformation. Dette vil spare tid for entreprenørerne og aflaste rådgiverne 
tidsmæssigt i udførelsesfasen gennem reduktion i antal RFI. 
 
• Anvendelse af bygningsmodellen til projektstyring og logistik (tilfalder entreprenør) 
IKT-konceptet åbner mulighed for gevinster for entreprenøren ved at anvende bygningsmodel-
len aktivt i produktionsprocesserne. Det gælder tidsstyringen af produktionen (4D) og økono-
mistyringen (5D). Afledte processer, hvor bygningsmodellen kan være et værktøj, er indretning 
af byggeplads, placering af depoter og materiel, forbrug og indkøb af materialer løbende og 
udarbejdelse af ’mangellister’. 
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• Anvendelse af bygningsmodellen til drift og vedligehold (tilfalder byg- og driftsherre) 
En bygningsmodel, som repræsenteret i IKT-konceptet, kan anvendes til systematisk styring af 
vedligehold. Bygningsmodellen kan anvendes til Facilities Management i bredeste forstand 
gennem modelbaserede FM systemer. Bygningsmodellen kan anvendes ved senere ombygning 
og renovering. Forudsætningen for gevinst er, at bygherren opdaterer bygningsmodellen. Ge-
vinstpotentialet for en éngangs bygherre og et enfamiliehus er begrænset. 
IKT-risikovurdering 
De samme væsentlige IKT-risici, som i forrige hovedproces, blev identificeret omkring manglende stan-
darder for udveksling af data mellem byggeprojektets parter, hvilket både mindsker effektiviteten af 
informationsoverførslen mellem parterne og er en generelt hæmsko for samarbejdet. IKT-risici mindskes 
ved et formaliseret samarbejde parterne imellem. Dette kan etableres gennem gentagelse af arbejds-
metoden ved flere fælles byggeprojekter. Herved kan opbygges en intern udvekslingsprocedure målret-
tet de konkrete opgaver og et tillidsforhold omkring hinandens kompetencer. Et sådan samarbejde er 
ikke etableret mellem rådgiverne og entreprenørerne i casen grundet den noget tilfældige samarbejds-
frekvens forårsaget af licitationsformen, hvor entreprenørerne udvælges primært på prisen. 
Opsummering af effektvurderingen 
I det følgende opsummeres resultaterne af casens effektvurdering. 
Opsummeringen er foretaget med udgangspunkt i følgende præmisser: 
• Der er kun medtaget de gevinster og omkostninger, der er erkendt af casens aktører. Det være 
sig gevinster målt i kroner eller %’er og gevinster målt i forhold til gevinstniveau. Der er andre 
effekter i casen, der ikke er erkendt og realiseret af de deltagende aktører 
• Opsummeringen er overordnet opdelt i de forskellige projektparter. I tabel 1 kan man direkte 
aflæse gevinster og omkostninger på virksomhedsniveau. Projektniveauet er repræsenteret ved 
summen af gevinster og omkostninger for alle indgående parter, tabel 2. Dette kan lade sig gø-
re ved så lille en byggesag som casens. 
• Skemaerne i denne case er ikke differentieret i forhold til direkte, indirekte og afledte effekter, 
da disse begreber er kontekstafhængige.  
Virksomhedsniveau: Gevinster og omkostninger fordelt på de enkelte parter 
 
Aktivitet fordelt på projektpart Gevinst,  
Omkostning 
 og resultat  
finansielt 
Gevinst 
værdisat 
ikke finansielt 
Arkitekt 
Gevinster 
Større honorar, mere konsistent skitseprojekt  
Bedre/hurtigere skitseprojekt 
Hurtigere opdatering 
Bedre/hurtigere kvalitetssikring 
Hurtigere myndighedsprojekt 
Mindre opklaringsarbejde 
Hurtigere opdatering 
Hurtigere myndighedsproces 
Udtrække mængder fra BIM 
 
9.000 
 
 
 
6.500 
 
 
 
 
 
 
A 
A 
A 
 
A 
A 
A 
A 
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Bedre samarbejde 
Hurtigere opdatering til ’as built’ 
 
 
B 
A 
Gevinster total 15.500 Meget højt 
Omkostninger 
Årlige afskrivninger 
Driftsomkostninger 
 
5.133 
11.178 
 
Omkostninger total 16.311  
Netto resultat    - 
811 
Meget højt 
Rådgivende Ingeniør 
Gevinster 
Hurtigere beregninger fra ingeniør, datagenbrug 
Mindre opklaringsarbejde 
Hurtigere opdatering 
Energiberegning til myndighedsprojekt, datagenbrug 
Hurtigere myndighedsproces 
Bedre samarbejde 
Hurtigere opdatering til ’as built’ 
 
10.000 
 
 
3.000 
 
 
A 
A 
 
B 
B 
A 
Gevinster total 13.000 Meget højt 
Omkostninger 
Årlige afskrivninger 
Driftsomkostninger 
 
5.000 
7.350 
 
Omkostninger total 12.350  
Netto resultat 650 Meget højt 
Entreprenør 
Gevinster 
Bedre samarbejde 
Bedre kvalitet i udbudsmaterialet 
Færre fejl i hovedprojektmaterialet 
Løbende udtræk af mængder 
Adgang til flere informationer 
Mindre stress 
Besparelse ved udbud samt udførelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
*180.000 
 
B 
B 
B 
A 
B 
A 
Gevinster total 180.000 Højt 
Omkostninger 
Afgivelse af billigere tilbud 
 
180.000 
 
Omkostninger total 180.000  
Netto resultat 0 Højt 
Bygherre 
Gevinster 
Energiberegninger i skitsefasen (nutidsværdi af værdien af at tage 
energiforbrug under driften i betragtning) 
Automatisk energiberegning 
Øget tryghed gennem planlægningen 
Bedre samarbejde 
 
**(76.000) 
 
3.500 
 
 
 
 
 
 
A 
B 
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Billigere tilbud fra entreprenøren 
Øget effektivt og forudsigelighed 
180.000  
B 
Gevinster total  183.500 Meget højt 
Omkostninger 
Honoreret merydelse for 3D arbejdsmetode 
 
9.000 
 
Omkostninger total 9.000  
Netto resultat 174.500 Meget højt 
* Besparelsen er konservativt sat, da entreprenøren kan have opnået en større besparelse end estimeret 
i tilbuddet. Gevinsten ligger på projektniveau, da den for entreprenøren er modsvaret af en tilsvarende 
omkostning ved afgivelse af billigere tilbud. 
**Gevinsten på 76.000 nutidsværdi blev ikke indløst i casen. Den er i casebeskrivelsen kategoriseret som 
en potentiel gevinst. 
Tabel 1: IKT-konceptets gevinster, omkostninger og resultat opgjort for de enkelte parter. 
 
Projektniveau: Gevinster og omkostninger samlet for projektet 
 
Projektniveau: 
Samlede gevinster og omkostninger for aktørerne 
Gevinst,  
Omkostning 
 og resultat  
finansielt 
Gevinst 
værdisat 
ikke finansielt 
Samlet projekt (byggesum: 1.800.000) 
Gevinster 
Arkitekt 
Ingeniør 
Entreprenør 
Bygherre indløst 
 
15.500 
13.000 
0 
183.500 
 
A 
A 
B 
A 
Gevinster total 212.000 Meget højt 
Omkostninger 
Arkitekt 
Ingeniør 
Entreprenør 
Bygherre 
 
16.311 
12.350 
0 
9.000 
 
Omkostninger total 37.661  
Netto resultat 174.339 Meget højt 
Tabel 2: IKT-konceptets gevinster, omkostninger og resultat opgjort på projektniveau. 
 
Beskrivelse af gevinster, omkostninger og resultat 
Den totale økonomiske omkostning for IKT-konceptet er målt til en initial investering for rådgiverne på 
10.133 kr. og driftsomkostninger forårsaget af arbejdsmetodens værktøjer på kr. 18.528. I alt omkost-
ninger for 28.661 kr. for rådgiverne. Disse omkostninger modsvares af de gevinster, IKT-konceptet har 
præsteret på 28.500 kr., altså med et beskedent underskud på 161 kr. Entreprenøren er gevinstmæssig 
neutral, da han har modsvaret en forventet gevinst i et billigere entreprisetilbud. Han har ikke afholdt 
ekstra omkostninger i forbindelse med IKT-konceptet. Bygherren har med en relativ beskeden merom-
kostning på kr. 9.000 fået en stor direkte gevinst, nemlig et 10 % billigere entreprisetilbud til en værdi på 
180.000 kr. Bygherren kunne ved en ekstra investering i yderligere energirenovering have fået en yderli-
gere gevinst på 150.000 kr. (omregnet i nutidsværdi: 76.000 kr.). 
24 
 
Hertil kommer en lang række ikke-finansielle gevinster, som primært er forårsaget af IKT-konceptets 
modelbaserede arbejdsmetode. De digitale bygningsmodeller har betydet større konsistens i projektma-
terialet og forbedret adgang til projektdata, som igen har betydet en mere transparent byggeproces og 
øget tryghed mellem parterne. 
 
På virksomhedsniveau har arkitekten ved en relativ beskeden investering, der kan fordeles over flere 
projekter, kunne introducere en 3D modelbaseret arbejdsmetode til afløsning af en traditionel doku-
mentbaseret. Det er lykkedes ham at få bygherren til akceptere meromkostningen i designfasen med 
argumenter om en bedre bygning og en bedre proces. 3D arbejdsmetoden har så givet en række indirek-
te og afledte gevinster i form af hurtigere opdatering, udveksling af modeldata, styklistegenerering m.m.  
 
På projektniveau har ingeniørrådgiveren modtaget modeldata fra arkitekten, og på den måde kunne 
rationalisere granskning, registrering og modelopbygning i sine processer. 
Entreprenøren kunne rekvirere supplerende fagspecifik dokumentation og mængdelister, der har lettet 
hans arbejdsprocesser. 
Bygherren har for en relativ beskeden meromkostning på kr. 9.000 i forbindelse med IKT-konceptet givet 
en relativ stor gevinst på ca. 279.000 kr., hvoraf de 76.000 til energirådgivning ikke blev indløst. Når man 
fratrækker IKT-konceptets omkostninger hos de andre parter, får man et nettoresultet på projektniveau 
på 178.270 kr. ud af en samlet projektsum på 1.800.000 kr., altså en ca. 10 % besparelse. 
Samfundsmæssigt ville der også være en gevinst. Den samfundsmæssige besparelse er ikke blot de 
76.000 kr. i energibesparelse men også reduktionen i udførelsesomkostninger på de ca. 10 %. 
Barrierer og forudsætninger for implementering 
Diskussion af teknologien 
Modelleringsværktøjet, rådgiverne anvender, er teknologisk tilstrækkeligt til at gennemføre IKT-
konceptet. Konceptet har fokus på tegningsgenerering, visualisering, dataudtræk og udveksling, og her 
er modelleringsværktøjet velegnet. Det generelle modelleringsproblem vedr. detaljering af modellen 
løses gennem supplerende detaljetegninger, som ikke alene er modelbaserede. Modelkonsistens løses 
primært visuelt, der er dog mulighed for kollisionskontrol i modelleringsværktøjet. 
Projektweb fungerer teknisk tilfredsstillende for konceptet, og funktionaliteten er ikke fuldt udnyttet.  
Udveksling af modeldata til anden part giver ingen tekniske problemer, da det er den simplest mulige 
type udveksling – udveksling mellem ens programmer. 
Udveksling til energiberegningsprogrammet er implementeret i softwaren og velafprøvet. 
En række andre teknologier, eksempelvis modelviewer, hvor nogle er frit tilgængelige, vil kunne udnytte 
potentialer i konceptet. Softwaren vurderes at have en funktionalitet, der vil kunne opfylde Det Digitale 
Byggeris bygherrekrav, dog skal objektklassificeringen efter DBK foregå manuelt. 
Diskussion af kompetencer 
IKT-konceptet stiller relativt store krav til kompetencer på områderne: 3D arbejdsmetode, modellering i 
BIM-værktøj, tegningsopsætning og -generering, styklistegenerering, erfaring med udveksling af model-
data, kendskab og konfiguration af simuleringsværktøj (energiberegning) m.m..  
Kompetencerne er for rådgiverne erhvervet gennem uddannelsen, ved kursusdeltagelse og egen ud-
forskning af metode- og værktøjsmuligheder på baggrund af stor interesse for digitalisering. 
Det er projektgruppens vurdering, at andre medlemmer af målgruppen vil kunne erhverve tilsvarende 
kompetencer på relativ kort tid. Det kræver dog en virksomhedsstrategi for digitalisering og en mindre 
investering i software. Kompetencerne vil blive løftet ved flere gennemløb af IKT-konceptet. 
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Diskussion af samarbejdsrelationer og projektintegration 
De professionelle samarbejdsrelationer ligger i casen på to niveauer. En aftalt 3D modeludveksling med 
en part (konstruktionsingeniøren) og en 2D dokumentbaseret med anden part (installationsingeniøren). 
Det første niveau sikrede den største koordinering og de færreste fejl i projektmaterialet og gav samti-
digt en rationaliseringsgevinst i tid gennem genbruget af data. 
Ved at løfte andre parter op til at kunne modtage 3D modeldata vil der her kunne opnås større gevinster 
i form af hurtigere processer, bedre konsistens i projektmaterialet, færre fejl på byggepladsen i forhold 
til casens målinger. 
En opbygget samarbejdsrelation, hvor fælles metoder er afprøvet gennem flere projektforløb, vil kraftigt 
forstærke muligheden for rationaliseringsgevinster. Dette er dog ikke fuldt dokumenteret i casen på 
grund af den tidsbegrænset monitorering. Dog kan der spores en tendens i gevinstmuligheder i forhold 
til integrationen mellem de 3 rådgivere, hvor de rådgivere, der repræsenterer den største integration 
også viser de største gevinster. 
Diskussion af lovgivning/ydelsesesbeskrivelser/honorarer 
IKT-konceptet modelbaserede metode indebærer, at der bliver anvendt større ressourcer i starten af 
projektforløbet i forhold til en dokumentbaseret metode, nemlig ved den initiale opbygning af byg-
ningsmodellen, som er omdrejningspunktet for alle efterfølgende hovedaktiviteter. Dette afstedkommer 
en konflikt med standardhonorarerne for de forskellige faser i en traditionel fasemodel, som er beskre-
vet i ydelsesbeskrivelserne. 
Endvidere er der problemer i betaling af merydelser, som ikke er beskrevet i ydelsesbeskrivelserne, men 
som kan have en reel nytteværdi for bygherren og andre parter. I casen var der usikkerhed om et større 
honorar i skitsefasen var en selvstændig honoreret merydelse eller en forudbetaling fra det totale rådgi-
verhonorar. Nogle af disse uafklarede spørgsmål kan sætte en bremse for implementeringen af IKT-
konceptet. 
Konklusion 
Casen viser, at det er konkurrencedygtigt for en mindre rådgivervirksomhed at udføre sine skitserings- 
og projekteringsaktiviteter med anvendelse af en BIM-baseret arbejdsmetode. Rådgiverhonorarerne er 
tilnærmelsesvis de samme som for en tilsvarende dokumentbaseret projektering, støttet af 2D tegnin-
ger. De ekstra omkostninger, som er forårsaget af IKT-konceptet, er modsvaret af øgede gevinster. Hertil 
kommer det større honorar i skitseringsfasen, som modsvarer et større arbejde i denne fase med at 
etablere den grundlæggende, digitale bygningsmodel. Det var muligt i caseprojektet at overbevise byg-
herren om de ekstra gevinster, denne merydelse fra arkitektrådgiveren ville give. 
 
De største rationaliseringsgevinster blev høstet af bygherren i form af 1) billigere tilbud fra entreprenø-
ren på ca. 10 % af projektsummen (forventet rationaliseringsgevinst indregnet i tilbuddet) og 2) reduce-
rede udgifter til drift og energiforbrug gennem udarbejdelse af to alternative skitseforslag med simule-
ringer af energiforbruget i de to scenarier. Det mere omfattende energiprojekt blev ikke besluttet og 
derfor blev denne gevinst ikke indløst. 
 
Hertil kommer, at 3D arbejdsmetode konceptet tilbyder en lang række nye muligheder, som er helt 
fraværende ved et dokumentbaseret koncept. Nogle af disse muligheder blev udnyttet i casen: automa-
tisk tegningsgenerering, 3D visualisering, automatisk styklistegenerering, varmetabs- og energiberegning, 
udveksling på modelniveau samt koordinering af projektinformation via bygningsmodellen. Dette sikre-
de mere konsistente projektinformationer, bedre og hurtigere kommunikation og dataudveksling via 
modeller samt bedre koordinering mellem rådgiverne og dermed færre fejl i projektmaterialet og efter-
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følgende færre potentielle tvister. Resultatet er reducerede omkostninger, en bedre markedsføring af 
virksomheden og mulighed for nye leverancer og forretningsområder.  
 
Fremtidige gevinster ligger primært gennem en IKT opgradering på teknologi og kompetencer hos ho-
vedrådgivers samarbejdspartnere, både de andre rådgivere, hoved- og fagentreprenører og bygherrer. 
Disse gevinster kan til et vist niveau indløses ved at vælge faste samarbejdspartnere, der ligger på et højt 
IKT-niveau eller ved at medvirke til, at niveauet øges hos de aktuelle samarbejdspartnere. 
 
Omkostninger til konceptet er relativt beskedent i forhold til udbyttet, så det er oplagt, at andre tilsva-
rende virksomheder inden for målgruppen, som er relativt stor, kan implementere konceptet. 
Casen har dokumenteret, at der er direkte gevinster på kort sigt. Der er også konstateret indirekte ge-
vinster i form af genbrug af modeldata i andre processer i virksomheden, eksempelvis ved arkitekten 
lysberegninger og ingeniørens energiberegninger. De store gevinster ligger dog som afledte gevinster 
hos bygherren i udbudsfasen og i driftsfasen. Det er her anvendelsen af en konsistent og velkoordineret 
bygningsmodel slår igennem.  Det vurderes, at i fremtidige projekter vil rationaliseringsgevinsterne stige 
yderligere, dels gennem udvikling af faste rutine ved gentagelsen af processerne i IKT-konceptet og dels 
i takt med, at flere af de potentielle gevinster udnyttes.  
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Samlet oversigt over Case 01’s gevinstområder sat i relation til BIM karakteristika for 
casen: 
Figuren er en grafisk fremstilling af væsentlige karakteristika for de enkelte delprocesser i casen. Figuren 
giver et overblik over på hvilket hovedaktiviteter, der er dækket og på hvilket niveau de forskellige karak-
teristika befinder sig på. De mørke farver viser: fuldt dækket, de lyse: er repræsenteret, men mindre 
dækket.  
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